



### Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Investigación de la problemática, construcción del perfil de los discapacitados visuales. Relevamiento y selección de libros sonoros y entrevistas con autores cordobeses	Mayo 2008	Mayo 2009
Edición sonora de las entrevistas a escritores. Preparación de textos literarios para dramatización. Grabación de audiotextos	Junio 2008	Julio 2008
Primera producción y edición artística de biblioteca sonora	Julio 2008	Agosto 2008
Taller de intercambio de experiencias con jóvenes ciegos, instituciones aliadas y medios de comunicación. Presentación del Informe y requerimientos técnicos para el sitio	Agosto 2008	Agosto 2008
Diseño del sitio web. Contratación del hosting,	Agosto 2008	Septiembre 2008
Primer modelo del sitio web. Inicio de producción de contenidos multimedia. Grabación y carga de contenidos informativos al sitio web.	Septiembre 2008	Septiembre 2008
Edición y producción artística de biblioteca sonora. Primera etapa de carga de estos audiotextos	Octubre 2008	Octubre 2008
Primera prueba de ajuste del sitio con público especializado (destinatarios directos e instituciones aliadas)	Noviembre 2008	Noviembre 2008
Actualización de contenidos informativos en el sitio web. Redacción de la experiencia y diseño del soporte interactivo (CD-Rom) Segunda etapa de carga de audiotextos. Últimas revisiones y ajustes.	Noviembre 2009	Marzo 2009
Continuidad de la producción de contenidos para el sitio web.	Abril 2009	Mayo 2009
Difusión de la experiencia. Presentación pública oficial del magazine digital	Mayo 2009	