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Cronograma de actividades del proyecto
	Actividad
	Fecha de inicio 
	Fecha de finalización 

	Investigación de la problemática, construcción del perfil de los discapacitados visuales. Relevamiento y selección de libros sonoros y entrevistas con autores cordobeses
	Mayo 2008
	Mayo 2009

	Edición sonora de las entrevistas a escritores. Preparación de textos literarios para dramatización. Grabación de audiotextos
	Junio 2008 
	Julio 2008

	Primera producción y edición artística de biblioteca sonora
	Julio 2008 
	Agosto 2008

	Taller de intercambio de experiencias con jóvenes ciegos, instituciones aliadas y medios de comunicación. Presentación del Informe y  requerimientos técnicos para el sitio
	Agosto 2008
	Agosto 2008

	Diseño del sitio web. Contratación del hosting,
	Agosto 2008
	Septiembre 2008

	Primer modelo del sitio web. Inicio de producción de contenidos multimedia. Grabación y carga de contenidos informativos al sitio web.
	Septiembre 2008
	Septiembre 2008

	Edición y producción artística de biblioteca sonora. Primera etapa de carga de estos audiotextos
	Octubre 2008
	Octubre 2008

	Primera prueba de ajuste del sitio con público especializado (destinatarios directos e instituciones aliadas
	Noviembre 2008
	Noviembre 2008

	Actualización de contenidos informativos en el sitio web. Redacción de la experiencia y diseño del soporte interactivo (CD-Rom)Segunda etapa de carga de audiotextos. Ultimas revisiones y ajustes.
	Noviembre 2009
	Marzo 2009

	Continuidad de la producción de contenidos para el sitio web.
	Abril 2009
	Mayo 2009

	Difusión de la experiencia. Presentación pública oficial del magazine digital
	Mayo 2009
	


